

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации
городского округа Лыткарино



Макаров Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МП «Лыткаринская теплосеть»



Чувашов С.Л.

«14» августа 2019 г.

ГРАФИК

вывода в плановый капитальный ремонт участка тепловой сети
МП «Лыткаринская теплосеть» на 2019 г.

№ п/п	Наименование участка тепловой сети	Срок остановки ГВС	Примечание
1	ТК 340-ТК342	00 час 16.08.2019 по 24 ч. 29.08.2019	Капитальный ремонт перечень потребителей в приложении

Примечание: В случае изменения сроков остановки потребители будут извещены заблаговременно.

Главный инженер
МП «Лыткаринская теплосеть»

Р.В. Васильев