

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации
городского округа Лыткарино



Макаров Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МП «Лыткаринская теплосеть»



Гувашинов С.Л.

«31» июля 2019 г.

ГРАФИК

вывода в плановый ремонт тепловых сетей и котельных
МП «Лыткаринская теплосеть» на 2019 г.

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки котельной	Примечание	Гидравлические испытания
1	Котельная № 1 (Городская котельная)	с 14.05.2019 г. по 27.05.2019 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	14.05.2019 г
2	Котельная № 2 (Очистные сооружения)	с 24.04.2019 г. по 06.09.2019 г.	Котельная сезонная	22.08.2019 г
3	Котельная № 3 ("Кормоцех") 6 мкр.	По отоплению с 24.04.2019 г. по 06.09.2019 г. По ГВС с 27.06.2019 г. по 10.07.2019 г.	Котельная годовая	27.06.2019 г.
4	Котельная № 4 ("Теплицы") 6 мкр.	По отоплению с 24.04.2019 г. по 06.09.2019 г. По ГВС с 24.05.2019 г. по 06.06.2019 г.	Котельная годовая	24.05.2019 г.
5	Котельная № 5 (ЗИЛ-городок)	По отоплению с 24.04.2019 г. по 06.09.2019 г. По ГВС с 26.08.2019 г. по 09.09.2019 г.	Котельная годовая	26.08.2019 г.
6	Котельная АО ЛЗОС	Гидравлические испытания: с 00 час. 18.05.2019 г. до 24 ч 19.05.2019 г. Плановый ремонт котельной: с 01.07.2019 г. по 14.07.2019 г.	Гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей	02.07.2019 г.

Плановая продолжительность отопительного периода составляет 205 дней (СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ), плановая продолжительность отключения ГВС для профилактического ремонта источников теплоты 14 дней.

Примечание: В случае изменения сроков остановки котельных потребители будут извещены заблаговременно.

Главный инженер МП «Лыткаринская
теплосеть»

Р.В. Васильев